

Согласовано:

Начальник Управления жилищно-коммунального хоз-ва и транспорта администрации города

Уткин А.Н.

" " 2017г.

Утверждаю:

и.о. Гл. инженера МУП ЖКХ г.Бузулука

Н.А.Преснов

" " 2017г.

График остановки котельных на проведение ремонтных работ
в рамках подготовки к ОЗП 2017-2018г.

№ п/п	№ котельной	дата остановки по Включительно	вид работ
1	Котельная №16	05 июня - 19 июня	Ремонт технологич. обор-я, сетей отопления и гвс
2	Котельная №14	19 июня - 03 июля	Ремонт оборудования кот-й, сетей
3	Котельная №10	03 июля - 17 июля	Ремонт оборудования кот-й, сетей
4	Котельная №12	05 июня -03 июля	Ремонт оборудования кот-й, сетей
5	Котельная №8	03 июля - 17 июля	Ремонт оборудования кот-й, сетей
6	Котельная №19	24 июля - 07 августа	Ремонт оборудования кот-й, сетей
7	Котельная №6	03 июля - 17 июля	Ремонт оборудования кот-й, сетей
8	Котельная №24	15 мая - 29 мая	Ремонт оборудования кот-й, сетей отопления и гвс
9	Котельная №32, 11	26 июня - 10 июля	Ремонт оборудования кот-й, сетей
10	Котельная №30	07 августа - 21 августа	Ремонт оборудования кот-й, сетей
11	Баня №1	08 мая - 05 июня	ремонт в помещениях
12	Баня №3	03 июля - 31 июля	ремонт в помещениях
13	Баня №5	05 июня - 03 июля	ремонт в помещениях
15	Баня №4	10 мая -29 мая 07 августа - 04 сентября	ремонт в помещениях
16	Котельная №1	24 июля - 07 августа	Ремонт оборудования кот-й, сетей
17	Котельная №3	31 июля - 14 августа	Ремонт оборудования кот-й, сетей
18	Котельная БПО	10 мая -24 мая 07 августа - 21 августа	Кап. ремонт эл. щитовой, замена 1-й и 2-й прямых, ревизия запорной арматуры, ремонт насосного и газового оборудования
19	Котельная №36	24 июля - 07 августа	Ремонт оборудования кот-й, сетей
20	Котельная №18	26 июня - 10 июля	Ремонт оборудования кот-й, сетей
21	Котельная №21	14 августа - 28 августа	Ремонт оборудования кот-й, сетей

Нач. ПТО МУП ЖКХ

Крыжановская О.А.